



CASTRUM SANCTI GEORGII, Pezinská 78, 900 21 Svätý Jur

IČO: 53360427 DIČ: 2022562245

Email: hrad.bielykamen@gmail.com Web: www.hradbielykamen.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2022

Základné údaje:

- Právna forma: občianske združenie
- Dátum registrácie: 26.10.2020
- Číslo registrácie: VVS/1-900/90-60091
- Veľkosť členskej základne: 11 členov
- Bankové spojenie (IBAN): SK29 8330 0000 0028 0189 0743
- Kontakt: hrad.bielykamen@gmail.com
- Web: <https://www.hradbielykamen.sk/>
- Facebook: https://www.facebook.com/Hrad_Biely_Kamen

Zloženie Výboru a zmeny, ku ktorým došlo v priebehu roka:

RNDr. Monika Winczerová MPhil, predseda

RNDr. Dušan Chudý, hospodár

Mgr. Daniel Gahér, PhD, člen

Radovan Stránsky, člen

MVDr. Ján Pospíšil, člen

Členstvo vo výbore Mgr. Jána Bariča zaniklo uznesením výboru č. 3/2022 ku dňu 7.9.2022 z dôvodu nečinnosti dlhšej ako 1 rok a neplatenie členských príspevkov viac ako 1 rok.

Novým členom výboru bol uznesením výboru č. 4/2022 zo dňa 14.12.2022 zvolený MVDr. Ján Pospíšil.

Členstvo v domácich a zahraničných sieťach:

Riadny člen celoslovenského združenia Zachráňme hrady od 19. marca 2022.

Poslanie, ciele, hodnoty a štandardy:

Castrum Sancti Georgii je apolitická organizácia neziskového charakteru, ktorej poslaním je podporovať a organizovať aktivity zamerané na obnovu a propagovanie kultúrneho dedičstva a ochranu prírodného bohatstva a to najmä organizovaním dobrovoľníckych aktivít, brigád, koordináciou odborných činností, realizáciou prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a podobne. Tieto aktivity sú zamerané v prvom rade na záchranu a pravidelnú údržbu národnej kultúrnej pamiatky hrad Biely Kameň, nachádzajúci sa v chránenej krajinskej oblasti Malé Karpaty, v katastrálnom území Neštich, mesto Svätý Jur. Hrad je v havarijnom až dezolátnom stave, jeho návštevnosť je živelná a až do r. 2020 sa o neho nikto systematicky nestaral. Zrúcanina je v súčasnosti neoficiálne až živelné navštevovaná turistami, ale v dôsledku havarijného až dezolátneho stavu hradných objektov ohrozuje bezpečnosť návštevníkov.

Cieľom občianskeho združenia v dlhodobom horizonte je záchrana národnej kultúrnej pamiatky Hrad Biely Kameň pre ďalšie generácie, postupná obnova zrúcaniny formou statického zabezpečenia a konzerváciou narušených múrov a jej premena z nebezpečného miesta na príjemný výletný cieľ pre jeho početných návštevníkov. Za účelom efektívnej obnovy hradu uzavrelo združenie dlhodobú nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku, na ktorom sa Biely Kameň nachádza.

Okrem toho Castrum Sancti Georgii organizuje vzdelávacie, výchovné, prezentačné a športové podujatia (kurzy, workshopy, poznávacie a turistické výlety a pod.). Združenie tiež propaguje a prezentuje vlastnú činnosť, napr. publikačnou činnosťou s tematikou súvisiacou s poslaním združenia. Na podporu poslania združenia získava finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb a vytvára materiálno-technické, personálne, administratívne, bezpečnostné a iné podmienky pre naplnenie cieľa.

Záchranu pamiatky združenie uskutočňuje po etapách, s metodickou pomocou KPÚ Bratislava, na základe vyhodnotenia stavu konštrukcií statickom a podľa vypracovaného architektonicko-historického výskumu a nadväzujúceho návrhu obnovy. Po ukončení konzervácie ruiny chceme v budúcnosti sprístupniť hrad verejnosti, pričom sa využije synergický efekt polohy Bieleho Kameňa nad mestskou pamiatkovou rezerváciou Svätý Jur a na Malokarpatskej vínnej ceste.

Činnosť združenia v r. 2022:

V r. 2022 prebiehala 2. etapa dlhodobého projektu **“Hrad Biely Kameň - výskumy a statické zabezpečenie objektov hradu v havarijnom samodeštrukčnom stave”**, ktorý medzi laickou verejnosťou propagujeme aj pod názvom **“Aby z Bieleho Kameňa nezostala len hrba kamenia”**.

2. etapa záchrany hradu bola zameraná najmä na vykonanie archeologických, stabilizačných a konzervačných prác na obnove NKP Hrad Biely Kameň (ÚZPF č.430/1-8) v zmysle Rozhodnutia KPÚ Bratislava o zámere obnovy NKP Hrad Biely Kameň (č. KPUBA-2020/23406-2/97338/PRA) z 1.12.2020 a v súlade so Záväzným stanoviskom KPÚ Bratislava k II. etape projektu obnovy zo dňa 19.11.2021, v zmysle odporúčaní pre záchrany a konzerváciu zrúcaniny definovaných v prípravnej dokumentácii s názvami „Statika. Pasport zrúcaniny NKP Hrad Biely Kameň“ a „Statika. Ohlásenie udržiavacích prác“, podľa § 32 ods.10 pamiatkového zákona (č. KPUBA-2021/21539-2/87837/PRA).

V predošlej I. etape (r. 2021) boli vykonané prvé kroky smerujúce k postupnému statickému zabezpečeniu pamiatky. V II. etape (r. 2022) sa nám vďaka enormnému nasadeniu a osobným obetiam mnohých dobrovoľníkov **podarilo uskutočniť viac, než sme si predsavzali** na začiatku sezóny. Preto môžeme II. etapu objektívne vyhodnotiť ako veľmi úspešnú.

Priority obnovy sú určené **statickým pasportom zrúcaniny** NKP Hrad Biely Kameň (spracovateľ spol. Stanislav KYSEL, s.r.o., Bratislava, zodp. projektant Ing. Katarína Kyselová, autoriz. stav. inž. SKSI, apríl 2021). V pasporte bol vyhodnotený celkový stavebno-technického stav jednotlivých objektov hradnej zrúcaniny a boli určené priority i časová postupnosť pre vykonanie najnaliehavejších krokov statického zabezpečenia.

Vypracovaný **architektonicko-historický výskum a návrh opatrení** pre NKP Hrad Biely Kameň (autori Ing. Miroslav Matejka, Ing.arch. Martin Bóna, Mgr. Daniel Gahér, december 2021) poskytuje ucelený metodický návrh pamiatkovej obnovy pre prebiehajúce záchranné stabilizačné a konzervačné práce, so zreteľom na statické zabezpečenie objektov v zmysle odporúčaní statického pasportu ale aj na perspektívne sprístupnenie a prezentáciu pamiatky.

Aktivity

V rámci 2. etapy projektu sme v priebehu roka vykonávali a zabezpečovali dva hlavné typy činností:

Svojpomocné práce:

1. Triedenie a presuny kameňov
2. Údržbu chodníkov
3. Vynášanie lešenia, fúrikovanie piesku, hasenie vápna
4. Pomocné stavebné práce, miešanie malty, asistencia murárskym majstrom
5. Pomoc pri archeologických prácach, odťažovanie suťových závalov pod dohľadom

Špecializované práce (dodávateľsky):

5. Murárske a lešenárske práce
6. Odborné archeologické práce
7. Výškové arboristické práce

Naviac sa popri vyššie uvedených projektových aktivitách zrealizovali aj:

8. Workshopy pre dobrovoľníkov pod vedením odborníkov

Dobrovoľníctvo bolo v r. 2022 základným pilierom obnovy Bieleho Kameňa. Počas **111 brigád** na hrade sa podarilo zapojiť **134 dobrovoľníkov**, ktorí bezodplatne odpracovali **5505 brigádnických hodín**. To predstavuje **finančnú úsporu približne 44 000 eur**. Preto sme v tejto sezóne mohli väčšinu všetkých získaných finančných prostriedkov investovať do odborných prác a materiálu. Vďaka tomu, a vďaka profesionálnemu projektovému menežmentu záchranné práce v r. 2022 rýchlo napredovali.

Stabilizačné a konzervačné murárske práce

V r. 2022 sme paralelne sme pracovali na stabilizácii až 4 objektov hradu:

- **Západná obranná veža**
- **Pahýle západného múru horného hradu**
- **Severný úsek východnej hradby**
- **Parkánový múr**

Išlo o zásahy, ktoré v zmysle statického pasportu patria do kategórie neodkladných zásahov s realizáciou do 2 rokov. Odborné murovanie z miestneho kameňa pomocou vápennej malty s prídavkom metakaolínu dodávateľsky zrealizovali majstri s dlhoročnými skúsenosťami pri obnove slovenských hradov. Pomocné práce a veľmi náročnú a namáhavú logistiku materiálu sme zabezpečili vďaka

obetavej pomoci dobrovoľníkov z radov členov a sympatizantov občianskeho združenia Castrum Sancti Georgii. Financie na tieto práce sme získali okrem dotácie MK SR aj od Mesta Svätý Jur, Bratislavského samosprávneho kraja, od viacerých korporátnych nadácií aj od individuálnych donorov.

Sanačný zásah M1/2022: Západná obranná veža

V r. 2022 sa postavilo lešenie okolo celej veže. Vďaka tomu kotvenie do muriva nebolo nutné ani na najvyššej stene nad hradnou priekopou. Lešenie umožnilo prístup a obhliadku inak neprístupnej časti veže a následne boli identifikované niektoré práce navyiac, ktorých realizácia nezniesla odklad vzhľadom na technologický postup. Následne boli domurované výpadky na vnútornom líci južnej a západnej steny. Hĺbkovo sa zainjektovali trhliny. Pôvodné murivo sa preškáovalo. Z lešenia bolo konečne možné odstrániť mohutné porasty popínavého brečtanu z vonkajšieho západného líca, na ktorý sme nedosiahli v r. 2020. Po jeho odstránení sa ukázali veľké výpadky muriva, ktoré brečtan pôvodne zakrýval. Tie bolo potrebné domurovať a ostatné murivo dôkladne hĺbkovo vyškárovať. Južná časť koruny sa vytvarovala v nepravidelnej vyspádovanej forme.

Kavernu so zalomeným čelom a bočný odtrh muriva na severnej strane sa nepodarilo v II. etape dokončiť z dôvodu prác navyiac v interiéri veže, ktoré pred postavením lešenia nebolo možné odhadnúť a po rozobratí zvetraného muriva, ktorého stav sa zistil až po dôkladnom odstránení brečtanu.



Obr. Sanačný zásah M1/2022: Oprava obrannej veže – interiérová strana



Obr. Sanačný zásah M1/2022: Exteriérová strana. Vľavo pôvodný stav západného líca. Vpravo oprava veľkej kaverny, ktorá bola ukrytá pod brečtanom

Sanačný zásah M3/2022: Pahýle západného múru horného hradu

Po archeologickom odťažení obrovského suťového kužela medzi pahýľmi horného hradu sa ukázal dezolátny stav muriva. Vyklonený severný pahýľ a stredová prieluka hrozili zrútením. Po konzultácii statika sa najskôr čiastočne zakonzervovali zvyšky murív, hlbkovo sa preškárovalo rozrušené murivo fasády a až potom sa dokončilo odkopanie stredu suťového kužela.


Objem murovania zásahu M3/2022 výrazne prevýšil plánovaný objem a vznikli práce navyše z dvoch dôvodov: (1) dovtedy neznáma skutočná hrúbka múru paláca dosahuje až 220 cm, (2) stav múru po odkopaní sute bol oveľa horší, ako sa predpokladalo.



Obr. M3/2022 Stav západného múru po úplnom odstránení suťového kužela



Obr. M3/2022: Domurovali sa rozsiahle plášťové odtrhy a výpadky muriva




Obr. Sanačný zásah M3/2022: Porovnanie stavu západného múra paláca pred a po zásahu

Sanačný zásah M5/2022: Vonkajší plášť severného úseku východnej hradby

Z koruny boli za pomoci arboristu odstránené veľké stromy, ktoré boli zakorenené hlboko v murive. Domurovalo sa deštruované líce hradby so zachovaním riadkovania a lôžok po lešení. Zmenšil sa otvor do šachty. Pôvodne uvažované rozdelenie zásahu M5 do niekoľkých sezón, pričom v každej by sa vymurovala približne tretina výšky, nebolo potrebné. Vonkajší plášť sa podarilo v r. 2022 obnoviť celý, s výnimkou priestoru nad klenbou šachty. Vzhľadom na rozmery steny a hrúbku chýbajúceho muriva išlo o obrovské kubatúry murovania. Koruna bola následne vytvarovaná v torzálnom tvare.



Obr. Sanačný zásah M5/2022: Vľavo: Domurovávanie rozsiahlych plášťových odtrhov
Vpravo: Odstraňovanie mohutných stromov vrastených do koruny hradby



Obr. Sanačný zásah M5/2022: Oprava hornej časti severného úseku východnej hradby



Obr. Sanačný zásah M5/2022: Porovnanie stavu úseku východnej hradby pred a po zásahu

Archeologické práce

Na Bielom Kameni prebehla od marca do novembra prvá etapa predstihového a záchranného archeologického výskumu na základe rozhodnutia KPUBA-2021/7756-5/61528/PRA v spolupráci s archeológom Malokarpatského múzea v Pezinku Dr. Júliusom Vavákom. Boli preskúmané sondy A3/2022, A4/2022 a sčasti A5/2022. Archeologické práce v oblasti A3/2022 si z objektívnych bezpečnostných dôvodov vyžiadali aj rozsiahle sondy navyiac. Odťažovanie sute vykonávali najmä dobrovoľníci pod dohľadom archeológa. Na archeologickú činnosť nadväzovala obnova muriva.

A3/2022 – Sondy v oblasti západného múru horného hradu (exteriér)

Išlo o výskum počas odstránenia veľkého suťového kužela pri vonkajšej časti palácového múru. Bol nevyhnutný pre následnú stabilizáciu vonkajšieho plášťa steny paláca domurovaním a zabezpečením zachovaných pahýľov.

Práce prebiehali od marca do septembra. Kvôli vychýleniu západného múru horného hradu a obavám z jeho zrútenia museli byť na základe priebežných konzultácií so statikom rozdelené do viacerých etáp. Cieľom bolo postupne odťažený veľký suťový zával za účelom obnaženia líca muriva pred

konzervačným zásahom M3. Archeologické etapy bolo nevyhnutné postupne striedať s murárskou konzerváciou častí pahýľov.



Obr. A3/2022: obnažené pôvodné murivo exteriéru západnej steny paláca

A3/2022 – Práce navyiac: Sondy v interiéri západného múru horného hradu (severná miestnosť a južná miestnosť)

Po konzultácii so statikom sa navyiac zrealizovali aj ďalšie sondy v interiérovej oblasti západného múru horného hradu. Po odkopaní závalu z vonkajšej strany totiž vyvstala potreba z bezpečnostných dôvodov znížiť tlak odľahčením objemu sušovej hmoty, ktorý vytlačal murivo pahýľov zo strany interiéru smerom von. Objem archeologických prác A3/2022 tak značne narástol. Z toho dôvodu nebolo možné dokončiť sondu A5/2022 v celom plánovanom rozsahu.



Obr. A3/2022: Odľahčením z interiérovej strany sa predišlo zrúteniu vychýleného pahýľa



Obr. A3/2022 interiér: V miestnostiach pod úrovňou terénu sa našli časti pôvodných omietok

A4/2022 – Sondy severného úseku východnej hradby

Cieľom bolo vyčistenie domnejšej prévetovnej šachty a nájdenie vyberacieho otvoru. Avšak tento predpokladaný otvor sa nenašiel. Vo vnútri šachty sa odťal suťový zával. Zvonku šachty išlo o sondu odhaľujúcu líce muriva, nevyhnutnú pre následnú sanáciu vonkajšieho plášťa hradby.



Obr. Sonda A4/2022: Interiér a exteriér šachty v severnom úseku východnej hradby

A5/2022 – Sonda v prieluke stredného úseku južnej hradby

Cieľom bolo identifikovať líce hradbového múru. Sonda sa zrealizovala iba do polovice dĺžky, z dôvodu potreby rozsiahlych prác navyše na sonde A3/2022 z bezpečnostných dôvodov.



Obr. Sonda A5/2022: Priebeh výkopových prác

A1/2022, A2/2022 a A6/2022 – Sondy pri západnej obrannej veži a parkánovom múre

Pôvodne plánované sondy A1/2022 a A2/2022 sa nezrealizovali, pretože archeologické práce by kolidovali so stavbou lešenia, ktoré bolo nutné z dôvodu stability postaviť súvisle okolo celého obvodu západnej obrannej veže a tiež aj so stavbou lešenia pozdĺž parkánového múru, ktoré bolo potrebné pre zdarný priebeh murárskych workshopov realizovaných v r. 2022 v rámci podprogramu OSSD 1.3.

Od plánovanej sondy A6/2022 na určenie základov predpokladanej zaniknutej severnej steny obrannej veže sa po konzultácii s architektom-historikom upustilo, nakoľko prvotné zisťovanie polohy základov deštruovanej severnej steny georadarom nepotvrdilo identifikáciu murív severnej steny pod úrovňou terajšieho terénu.

Doplňkové výskumy

Počas realizácie archeologickej sondy A3/2022 vzniklo bezpečnostné riziko z dôvodu vyklonenia západného múru hradného paláca a hrozilo jeho zrútenie. Preto bolo nutné vyžiadať doplnkovú odbornú pomoc statika pri posúdení statiky múru, vypracovanie podrobného postupu pri ďalšom odťažovaní sute a stabilizácii pahýľov paláca horného hradu. Podľa požiadaviek KPÚ a archeológa bolo potrebné doplnkové geodetické zameranie archeologických sond A3/2022 a A4/2022.

Zvyšovanie bezpečnosti a komfortu v areáli hradu

Boli opravené chodníky vymyté privalovými dažďami. Pri vstupe do hradu bola doplnená náučná tabuľa s informáciami o začatí projektu obnovy hradu. V priestore pod hradným areálom bolo pre dobrovoľníkov a murárskych majstrov vybudované suché WC.

Koncepcné plánovanie

Z dôvodu masovej živej navštevovanosti Bieleho Kameňa sme už v počiatočnom štádiu obnovy spolupracovali s KPÚ Bratislava a architektami na koncepcii budúceho dlhodobu udržateľného využívania a spravovania hradu. Výsledkom spolupráce bolo vypracovanie ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKEJ ŠTÚDIE hradu Biely Kameň - I. etapa, autori Ing.arch Lukáš Vasko a Ing. arch. Michal Vaňo, október 2022.

Štúdia pojednáva o zasadení NKP do urbanistického plánu mesta Svätý Jur, navrhuje možné prístupové trasy, parkoviská, prehliadkové okruhy pre návštevníkov po hrade a základný mobiliár vhodný pre tieto okruhy.



Zhrnutie

Najdôležitejšie úspechy II. etapy:

1. Zvládli sme výrazné prekročenie plánu objemu konzervačných murárskych prác. A teda aj logisticky zložité presuny vyšších dodávok materiálu. Za jediné sezónu sa podarilo dokončiť opravu celého líca severného úseku východnej hradby.
2. Archeologicky sa podarilo odkryť západný múr paláca horného hradu z oboch strán, hoci pôvodný plán počítal iba s exteriérovou stranou. Našli sa hodnotné kovové a keramické nálezy aj pôvodné gotické omietky.
3. Bola opravená celá exteriérová strana západnej steny paláca horného hradu (tzv "kaplnky") a to aj napriek dezolátnemu stavu muriva po archeologickom odkrytí a napriek neočakávane veľkej hrúbke múru.
4. Paralelne s týmito úlohami sme naviac dokázali za pomoci financií z podprogramu OSSD 1.3 dobrovoľnícky pod vedením odborníkov opraviť západný parkánový múr pri obrannej veži.

Hlavné negatívne faktory ovplyvňujúce priebeh projektu

- Neexistencia prístupovej cesty zjazdnej bežnými motorovými vozidlami
- Nedostupný strmý terén spôsobujúci logistické problémy pri dodávke a presune materiálu
- Pretrvávajúci nedostatok hradných murárskych majstrov
- Opadávajúce prvotné nadšenie dobrovoľníkov (strata efektu novosti, ťažká manuálna práca)

- Pridelenie finančných prostriedkov z dotácií z verejných zdrojov až v lete uprostred hradnej sezóny znemožňuje riadne plánovanie projektových prác, kontrahovanie dodávateľov a včasné zabezpečenie materiálnych aj ľudských zdrojov pre realizáciu projektu v stanovených termínoch.

Hlavné pozitívne faktory, napomáhajúce realizácii projektu

- Viac získaných financií z korporátnych dotácií vďaka preukázateľným výsledkom občianskeho združenia v I. etape záchrany hradu umožnilo vysporiadať sa so zdražovaním materiálu i pohonných hmôt do strojov a dokonca zrealizovať aj väčší objem prác v porovnaní s plánom.
- Možnosť zazmluvniť na murárske práce okrem odborníkov zo SR aj dodávateľov z ČR a tak murovať paralelne na 2 hradných objektoch naraz.
- Dlhá a teplá jeseň, ktorá predĺžila murársku sezónu o vzácné 2 týždne.
- Neoceniteľné rady a konzultácie skúsených kolegov zo združenia Zachráňme hrady, ktorého sme sa stali riadnymi členmi v marci 2022.

Vďaka nadviazanej perspektívnej spolupráci s dodávateľmi odborných prác, postupnému zlepšovaniu materiálneho a technického zabezpečenia projektu a vykonaným organizačným opatreniam sa na základe podmienok stanovených v záväznom stanovisku pre 3. etapu KPÚ BA bude môcť pokračovať v ďalších krokoch postupného statického zabezpečenia a pamiatkovej obnovy hradnej zručaniny aj v nasledujúcich etapách záchrany NKP Hrad Biely Kameň.

Spolupráca s verejnosťou, kľúčovými partnermi a médiami:

Naším kľúčovým partnerom bola aj v r. 2022 bratislavská spoločnosť DXC Technology, ktorá nám od začiatku pravidelne poskytuje svojich zamestnancov na dobrovoľnícke brigády vtedy, keď je to najviac potrebné.

V 2. roku existencie sa združeniu podarilo do záchrany hradu zapojiť 308 dobrovoľníkov, z toho 204 firemných a 104 z radov verejnosti. Títo za jediný rok počas 111 brigád na Bielom Kameni odpracovali 5505 brigádnických hodín. Vekové rozpätie našich dobrovoľníkov je od 16 do 67 rokov.



Obr. Účastníci celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto (jún 2022)



Obr. Účastníci celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto (jún 2022) a Týždeň dobrovoľníctva (september 2022).

Na Bielom Kameni sme v r. 2022 privítali aj študentov, zapojených do brigád v rámci celosvetového programu osobnostného rozvoja mladých Cena vojvodu z Edinburgu (DofE). V rámci kampane "Zapojenie 3 generácií do obnovy Bieleho Kameňa" spolupracujeme s 96. Malokarpatským zborom slovenských skautov a s niekoľkými školami bratislavského kraja.

Castrum Sancti Georgii okrem toho spolupracuje aj s Malokarpatským múzeom v Pezinku, so svätajurským Dobrovoľným hasičským zborom, s Bratislavským dobrovoľníckym centrom a s kolegami z celoslovenského združenia Zachráňme hrady.

Finančne sa na projekte podieľali: MK SR, Mesto Svätý Jur, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia SPP, Nadácia Slovenských elektrární, DXC Technology Slovakia, Malokarpatská komunitná nadácia - Revia, Nadácia Tesco, .365 nadácia, Henkel, ZSE, Nadácia Pontis. Našu prácu podporila aj verejnosť prostredníctvom 2% dane a viacerými individuálnymi súkromnými darcami. Materiálne dary poskytli Den Braven, p. Kandaras a Záhradníctvo Noblegarten.

O priebehu projektu záchrany hradu Biely Kameň verejnosť informovali regionálne a celoslovenské médiá: Svätajurské Ohlasy, Pezinčan, Malé Karpaty, Nový čas a Rádio_FM v relácii Víkend_FM.

FINANČNÁ ČASŤ

Prijmy za r. 2022:

PRÍJMY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	1	2
Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa	01	0.00	
Z majetku	02	0.00	
Z darov a príspevkov	03	29454.69	x
Z členských príspevkov	04	228.00	
Z podielu zaplatenej dane z príjmov	05	14589.16	x
Z verejných zbierok	06	0.00	
Z úverov a pôžičiek	07	0.00	x
Z dedičstva	08	0.00	x
Z organizovania podujatí	09	0.00	
Z dotácií	10	54950.00	
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky	11	0.00	
Z predaja majetku	12	0.00	
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov	13	0.00	
Fond prevádzky, údržby a opráv	14	0.00	
Ostatné	15	0.00	
Prijmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)	16	99221.85	

Štruktúra príjmov:

Dotácie z verejného sektora:

Ministerstvo kultúry z dotačného programu Obnovme si svoj dom: 34 000 €

Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy: 11 750 €

Mesto Svätý Jur z participatívneho rozpočtu: 9 200 €

Dobrovoľné príspevky a granty:

Nadácia SPP: 9950 €

UK Online Giving Foundation / DXC Cares: 4834,04 €

Malokarpatská komunitná nadácia - REVIA: 4000 €

Nadácia Tesco: 1900 €

Nadácia Slovenských elektrární: 1700 €

Benefit Plus: 1196,93 €

.365 nadácia: 1000 €

Henkel: 1000 €

Nadácia ZSE: 800 €

Nadácia Pontis: 460 €

Centrum pre filantropiu: 211,42 €
SMS pokladnička Mobiletech: 133,60 €
Individuálni prispievatelia a darcovia (76 príspevkov): 2268,70 €

Členské príspevky: 228 €

2% dane: 14 589,16 €

Výdavky za r. 2022:

VÝDAVKY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	3	4
Zásoby	17	0.00	
Služby	18	57871.41	
Mzdy, poistné a príspevky	19	0.00	
Dary a príspevky iným subjektom	20	0.00	
Prevádzková réžia	21	2261.96	
Splátky úverov a pôžičiek	22	0.00	
Sociálny fond	23	0.00	
Ostatné	24	14131.78	
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)	25	74265.15	
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)	26	24956.70	
Daň z príjmov	27	0.00	

Štruktúra výdavkov:

Služby:

Murárski majstri a honoráre lektorov workshopov: 50 801 €
Výrub stromov arborista: 2 860 €
Preprava: 1 923,72 €
Architektonicko-urbanistická štúdiá: 800 €
Prenájom techniky: 674,40 €
Statik: 318 €
Geodetické zameranie: 240 €
Architektonicko-historický výskum: 180 €
Propagácia, web doména: 70,59 €
Ubytovanie: 36,70 €
Nájomné: 2 €

Materiál:

Vápno, piesok, metakaolín, trasová múčka, benzín do strojov: 6 863,65 €
Trubkové lešenie: 5 810,40 €
Občerstvenie pre dobrovoľníkov: 449,21 €

Náradie a vybavenie:

Náradie, náčinie a osobné ochranné pracovné prostriedky: 2 563,27 €

Výdavky na chod združenia:

Poplatky, poštovné, tlač, kancelárske potreby, PHM: 429,88 €

Platba dane: 242,33 €

MAJETOK	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Dlhodobý nehmotný majetok	01		
Dlhodobý hmotný majetok	02	2990.41	3754.90
Dlhodobý finančný majetok	03		
Zásoby	04		1698.00
Pohľadávky	05		
Peniaze	06	525.09	619.54
Ceniny	07		
Priebežné položky (+/-)	08		
Bankové účty	09	35619.72	10568.57
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok	10	0.00	
Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)	11	39135.22	16641.01

Štruktúra majetku a zásob:

Vyradený lodný kontajner na sklad náradia: zostatková cena 1 527,78 €

Minidumper Lumag: zostatková cena 1 462,64 €

ZÁVÄZKY	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	3	4
Závazky	12		
z toho: sociálny fond	13		
fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Úvery a pôžičky	15		
Závazky celkom (súčet r. 12 a r.15)	16		
Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)	17	39135.22	16641.01

POĎAKOVANIE PODPOROVATEĽOM:



DXC.technology



SLOVENSKE
ELEKTRÁRNE

Nadačný fond Slovenských
elektrární v Nadácii Pontis

Nadácia 



TESCO



 WebSupport



Den Braven



Dotácie - Mesto Svätý Jur, BSK, MK SR. Granty - SPP, DXC Technology, REVIA, Tesco, Slovenské elektrárne, .365 nadácia, Henkel, ZSE, Pontis. Fólie, vedrá, kalfasy a iný materiál – DenBraven. Vápno - p. Kandarás. Doprava p. Hupka. Webhosting - Websupport. Správa webstránky: p. Vidovenec. Grafický dizajn – p. Mitriková. Tlač tabule - Imagewell. Preprava vody - Dobrovoľný hasičský zbor Svätý

Jur. Podporovatelia a mecéni: p. Gemeran, p. Obložinský, p. Uhrinová, p. Dočolomanská, p. Mikuš, p. Filip, p. Winczerová, p. Vidovenec, p. Bednárík. p. Hejný, p. Jurčíková, p. Nosál, p. Čech, p. Stránsky, p. Draškovič, p. Broska, p. Gahér, p. Ševčík, p. Hanzlík a mnohí ďalší. DXC Technology – pravidelní firemní dobrovolníci. Neoceniteľné rady a morálna podpora – kolegovia zo združenia Zachráňme hrady p. Chobot, p. Mazúr, p. Tichý a ďalší.

VÝROČNÚ SPRÁVU ZA R. 2022

vypracovala Monika Winczerová. Schválil výbor Castrum Sancti Georgii dňa 6.3.2023.